



关于加快专项债券项目实施的通知

财债〔2022〕26号

县（区）政府、铜陵经开区管委会、市直专项债券项目单位：

为贯彻落实全国稳住经济大盘会议精神和省政府部署安排，进一步推进专项债券项目加快实施，根据省委省政府“推动专项债券8月底前基本使用完毕”的部署要求，报经市政府同意，现就加快专项债券项目实施有关事项通知如下：

一、全力提升政治站位

专项债券是国务院稳经济一揽子政策措施的重要组成部分，是加大重大工程投资、稳定产业链供应链的重要保障。为全面推进专项债项目加快实施，市政府将实行常务副市长每两周调度一次，分管副秘书长每周调度一次的定期调度机制，协调解决存在的问题。县区政府和市直项目单位要切实克服畏难情绪，把加快专项债项目支出作为一把手工程，主要负责同志要亲自调度，分管负责同志要狠抓落实，确保项目加快实施。

二、全力提速项目建设

项目单位要与施工方充分协商，在保障项目质量和安全的前提下，督促施工方全力增加机械设备及人工等施工力量，加大钢材、水泥等建筑材料的采购量，抢抓当前有利施工条件，抢时间、



赶工期，推动项目更快更好实施。对尚未开工的项目，项目单位要立即组织招标，并抓紧做好项目前期准备，相关部门密切配合，实施并联审批，确保所有项目6月底前全面开工，尽快形成实物工作量。

三、全力加快资金支付

财政部门要在债券资金到位10个工作日内全部拨付到具体项目。对施工方因加快项目实施增加的机械设备和人工以及抢工期提前完成的工作量，项目单位要做好资金保障，及时拨付资金。合同已约定工程进度款结算比例和方式的，在双方充分协商一致的前提下，可通过签订补充协议等方式予以完善，按上限比例并按周结算工程进度款，保障施工方资金需求。对已完工的项目要立即组织竣工验收，及时收集决算资料尽快报审。

四、全力强化要素保障

县区政府和市直相关单位要狠抓专项债项目推进，全力攻坚专项债项目涉及土地征迁问题，及时协调解决。市财政局要加快专项债项目财政评审进度，2个工作日内出具财政评审报告；按周梳理汇总急需市级层面协调解决事项，于每周四下午报送市政府办，市政府分管秘书长按周协调调度。市发改委要动态掌握项目年度投资完成情况，指导项目单位定期填报国家重大项目库调度任务，并会同相关部门按职责完成专项债项目初步设计批复。市自然资源和规划局要切实加快办理项目用地审批手续，全力协



铜陵市财政局行政规范性文件

调解决用地征迁、报批等环节有关问题。市住建局要立即启动在铜建筑企业施工情况专项检查,对专项债项目进展缓慢的企业负责人开展约谈,对约谈无效的列入全市建筑企业黑名单。市审计局要优先安排专项债项目审计结算,压缩竣工结算报告审查时间,提高结算效率。市公共资源交易管理局要开辟招投标绿色通道,为全市专项债项目加快办理招投标创造有利条件,确保项目尽早实施。市政府督查室将对推进缓慢的项目开展督查,并对市领导协调事项落实情况进行实时跟踪。

按周支付工程进度款是在当前特定经济环境下采取的特殊举措,目的是稳增长、稳投资、稳就业,稳经济大盘。各级各部门要切实增强责任感、使命感和紧迫感,把加快专项债券项目实施作为当前一项极端重要工作来抓,以钉钉子精神抓实抓细专项债项目实施,为稳住我市二季度经济,实现全年经济社会发展预期目标夯实基础。

特此通知。

铜陵市财政局

2022年6月21日

(此件公开发布)