

铜陵市义安区人民政府办公室关于印发 2022 年重点项目建设计划的通知

义政办〔2022〕3 号

各乡镇人民政府、新桥办事处，区政府各部门，各有关单位：

经区政府研究，2022 年全区计划实施重点项目 151 个，计划完成投资 102.59 亿元，续建项目 67 个，计划新开工项目 45 个，计划竣工项目 38 个，其中亿元以上项目计划完成投资 99 亿元，计划新开工项目 42 个，计划竣工项目 33 个。现将重点项目建设计划分解下达给你们，请认真抓好贯彻落实，并提出以下要求：

一、强化责任落实。各项目牵头责任单位是项目推进工作的第一责任人，对项目建设目标和进度负总责，要认真落实“四督四保”和“五项机制”，建立健全主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各级分工协作的责任体系，细化任务分解，强化协调调度，确保年度目标任务如期全面落实。

二、加强跟踪服务。各牵头责任单位要按照“一个项目、一名班子领导、一个专班、一套措施、一抓到底”的要求，逐一制定项目推进计划，明确项目推进时间表、路线图，挂图作战。区直各相关部门要持续深化“容缺预审、并联审批”制度，主动靠前服务，提高审批效率。全面落实工业项目“承诺即开工”和“标

准地”出让制度，全力以赴做到拿地即开工。

三、加强协调调度。进一步完善分级分层调度机制，定期梳理项目推进进度，加强项目调度，建立问题清单、责任清单、任务清单，坚持问题导向。区发改委每周会同项目牵头责任单位周调度，协调推进项目建设，对于难于解决的问题及时提请区委区政府主要领导和分管领导进行集中调度或现场调度。

四、强化督查问效。区政府督查室会同区发改委落实好“旬督查、月通报、季点评”等工作机制，坚持问题导向，强化交办、督办和滚动销号，每月通报推进事项落实情况。交办事项逾期 1 个月未落实的由区政府督查室督办，逾期 2 个月未落实的由区领导对单位主要领导进行约谈通报，直至销号办结。

五、加强信息报送。各项目牵头责任单位及区直相关部门要落实专人，每月 20 日前报送重点项目目标进展情况及提请协调调度项目情况，区发改委重点办及时梳理汇总，第一时间将有关情况报送区领导，并定期通报有关情况。

附件：铜陵市义安区 2022 年区重点项目建设计划安排表

铜陵市义安区人民政府办公室

2022 年 2 月 9 日

附件

铜陵市义安区 2022 年区重点项目建设计划安排表

单位：亿元

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
	合计： (151 个)	748.72		101.81	102.59							
一	续建项目： (67 个)	248.14		101.81	62.73							
(一)	工业 (35 个)	117.04		28.20	28.66							
1	嘉铜金属制品 产业园	20.00	分三期建设,其中一期建筑面积 8.4 万平方米,购置辊底式退火炉、环保设备、数控车床、全自动包装机等设备,投资 4 亿元;二、三期增加招商入园企业,分别投资 4 亿元和 12 亿元	5.00	1.50	主体 施工		安徽省嘉铜合 创金属制品有 限公司	蒋马飞	义安经 开区	吴树	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
2	智能高效电梯 导轨分拣与包 装系统	1.08	购制智能电梯导轨分拣与包装设备 及配套设施	0.30	0.78	竣工 投产	2022 年 1 月	旋力塞维拉精密 制造有限公司	迪戈	东联镇	黄一伟	市续 省开
3	高铁稀土铝合 金防火报警电 缆生产基地	2.50	总建筑面积 5.7 万平方米，购置铝 合金拉丝机、数控退火机、光伏电 缆辐照设备、铝合金复绕机、成缆 机等设备 192 台套，年产电缆 2200 千米	0.96	1.00	主体 施工		安徽华宝电缆 有限责任公司	后学才	义安经 开区	吴树	省
4	装配式 PC 构 件生产基地	10.00	总建筑面积 9 万平方米，其中生产 车间及仓库 8.5 万平方米，综合楼 0.5 万平方米，并购置相关生产设 备，年产 PC 构件 15 万立方米	1.07	2.00	主体 施工		安徽建工集团 股份有限公司	楚留军	义安经 开区	吴树	省
5	高强、高导铬 锆铜生产线	2.10	租赁厂房 2500 平方米，购置专用 水平连铸机组等相关设备，形成年 产 2300 吨高强、高导铬锆铜生产 能力	0.95	1.15	竣工 投产	2022 年 3 月	安徽恒雄新材 料有限公司	张空	义安经 开区	吴树	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
6	年产 5 万吨再生铜	2.20	租赁厂房改扩建，建筑面积 1.2 万平方米，新增变压系统、铜及铜合金棒材的拉拔与挤压生产工艺系统，建设配套基础设施，年产铜及铜合金棒材等铜基材料 5 万吨	0.20	1.00	设备安装		铜陵富翔铜再生循环利用有限公司	瞿华清	义安经开区	吴树	省
7	年产 200 万套小模数螺旋伞齿轮	1.00	年产 200 万套小模数螺旋伞齿轮，其中适用于电动工具行业 120 万套、工业缝纫机行业 60 万套、园林工具行业 20 万套	0.60	0.40	竣工投产	2022 年 7 月	安徽东锋齿轮有限公司	傅广东	义安经开区	吴树	省
8	家电塑料制品生产线	1.12	建筑面积 1.5 万平方米，购置注塑机等生产设备，年产 8000 吨家电塑料风叶、汽车塑料件、家电塑料件产品	0.60	0.52	竣工投产	2022 年 3 月	安徽斯塑达新材料科技有限公司	肖正取	义安经开区	吴树	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
9	年产 30 万件 石油装备密封 件	1.23	建设独立研发中心、厂房、配料车 间、综合楼等 5 万平方米，年产防 喷器胶芯、封隔器胶筒、密封圈 1 万件	0.40	0.50	设备 安装		安徽嘉密石油 机械制造有限公司	郜龙江	义安经 开区	吴树	省
10	年产 1.2 万吨 色母粒生产线	1.02	购置闲置土地和厂房，并新建两栋 厂房和综合研发楼，总建筑面积 2.3 万平方米，购置密炼机、螺杆挤出 机等生产检测设备 82 台套，建成 15 条生产线，年产 1.2 万吨色母粒 和 7200 吨塑料改性材料	0.42	0.50	设备 安装		安徽成宇新材 料科技有限公司	潘春林	义安经 开区	吴树	省
11	铜勤表面处理 产业园	20.00	总建筑面积 45 万平方米，新建生 产厂房 49 栋及污水处理站等，项 目建成后可入驻 100 家表面处理企 业	0.76	2.00	主体 施工		安徽铜勤工业 园管理有限公 司	张传家	义安经 开区	吴树	省
12	年产 30 万台 套智能水务系 统阀门	1.20	建筑面积 9500 平方米，其中标准 化厂房 8000 平方米，综合楼 1500 平方米，购置各种阀门生产设备 58 台/套，试验、检测设备 10 台/套，	0.27	0.60	设备 安装		安徽巨瀚阀门 有限公司	陈红	义安经 开区	吴树	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
			形成阀门成套生产线 6 条，年产智能水务系统阀门 30 万台套									
13	年产 1.5 万吨 高压无缝钢管	1.20	建筑面积 2 万平方米，其中厂房 1.8 万平方米，办公楼 2000 平方米。购置皂化缸、冲水台、空压机等相关设备，形成年产 1.5 万吨高压无缝钢管的生产能力	0.45	0.75	竣工 投产	2022 年 10 月	安徽安派新材料有限公司	范显	义安经开区	吴树	省
14	新材料产业园	2.93	建筑面积 12 万平方米，新建厂房 10 万平方米，收购存旧厂房 2 万平方米，改扩建厂房 3 栋、新建标准化厂房 9 栋、室外配套工程及老旧企业搬迁等工程建设，建成后入驻铜基新材料、高端金属结构材料、先进高分子复合材料等新产业企业 25-30 家	0.47	1.20	主体 施工		铜陵县金桥建设投资有限公司	胡海滨	耀安集团	姚应凌	省
15	年产 15 万台 套智能化高性能流体控制阀	1.00	建筑面积 8800 平方米，购置阀门生产设备 100 台/套，试验、检测设备 15 台/套，形成阀门成套生产线 4 条，年产 15 万台套智能化高性能流体控制阀	0.30	0.70	竣工 投产	2022 年 3 月	铜陵市肆得科技有限责任公司	孔华英	义安经开区	吴树	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
16	年产 2 亿只新型电容防爆盖板及配件项目	2.00	建筑面积约 2 万平方米,购置冲压、电镀、注塑、点焊等设备 183 台（套），形成年产 2 亿只新型电容器防爆盖板生产能力	0.30	1.70	竣工投产	2022 年 5 月	铜陵正豪科技有限公司	林雪峰	义安经开区	吴树	省
17	食品加工产业园	2.80	建筑面积 2.4 万平方米，建设食品科技产业研发中心、检验检疫综合实验中心，现代食品产业示范区等，年加工食品约 10 万吨	1.12	1.68	竣工投产	2022 年 10 月	铜陵国家农业科技园区管委会	汪云飞	铜陵国家农业科技园	汪云飞	省
18	酯化植物营养中间体制造	2.30	一期租赁厂房及办公用房 4500 平方米，建设国家级核心实验室、省级核心实验室、生产车间，二期扩建生产厂房，生物研究中心及配套设施，生产虾青素系列产品 330 吨	2.10	0.20	竣工投产	2022 年 10 月	中铭生物科技（深圳）有限公司	焦建	钟鸣镇	汪开胜	省
19	年产 10 万吨生物质颗粒燃料	1.52	购置锤式破碎机 1 台，成型颗粒机等 5 条生产线，形成年产 10 万吨成型生物质颗粒的生产能力	0.98	0.20	主体施工		铜陵慧海生物科技有限公司	吴作春	钟鸣镇	汪开胜	区

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
20	年产 20 万吨 深海新材料	1.19	租赁厂房 3000 平方米，改建厂房和仓库 3 万平方米，新建厂房 8000 平方米，购置生产线 1 条，年产 20 万吨新型深海管道配重材料	0.55	0.64	竣工 投产	2022 年 1 月	铜陵惠有盛大 贸易有限公司	朱洪钢	钟鸣镇	汪开胜	省
21	深探系列设备 开发	2.10	改造厂房 1 万平方米，新建厂房及办公楼 0.56 万平方米，购置深探支护系列设备等 30 多台（套），建成后年产深探及矿山设备 2.8 万台（套）	0.86	0.15	设备 安装		铜陵东琦金属 制品有限公司	张现良	钟鸣镇	汪开胜	区
22	新型复合材料 生产线	1.20	改造厂房 0.26 万平方米购置相关设备，建造市政装备用新型复合材料生产线	0.50	0.20	设备 安装		安徽和贵环保 科技有限公司	黎全有	钟鸣镇	汪开胜	区
23	国能脱硝脱硫 技改	1.07	进行脱硫技改，码头改造，安全环保设备改造	0.80	0.27	竣工 投产	2022 年 9 月	国电铜陵发电 有限公司	陈宏礼	东联镇	黄一伟	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
24	新型环保超细粉	3.20	购置高分子立式提磨机、空压机、烘干机、轮式装载机、皮带通栏、高压变频调速系统、热风炉、成品储存罐、成立收集器等生产线设备，年处理 240 万吨工业废渣、年产 120 万吨超细微粉	0.20	0.60	主体 施工		立鑫新材料有 限公司	许小立	东联镇	黄一伟	市
25	渔光互补光伏发电	3.70	利用西联镇境内约 2500 亩的养殖水面，建设总装机规模 110 兆瓦渔光互补复合型光伏电站	2.00	1.70	竣工 投产	2022 年 7 月	铜陵晶能光伏 发电有限公司	邹志	西联镇	盛玲玲	省
26	生产厂房扩建及设备投资	1	占地面积约 40 亩，在原审批的规划方案和环评批复范围内新建一栋约 5000 平方米生产厂房、2000 平方米办公楼，辅助用房及仓库约 350 平方米，新增购置水箱拉丝机 24 台、捻股机 20 台、直进式拉丝机 2 台等各类生产设备约 50 台，建成后将全面达到设计的年 12000 吨钢丝绳的生产能力。	0.37	0.66	设备 安装	2022 年 4 月	安徽柴尚钢索 有限公司	王新	义安经 开区	吴树	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
27	纸管及复合木塑管生产线建设	1	项目租用铜陵金桥建设投资有限公司厂房进行生产，租赁面积约 6500 平方米，对厂房内部进行更新改造，同时购置高精密数控挤出机、数控卷管机、全自动精切机、电控等生产设备，项目建成后可形成年产 4000 吨高档纸管和 2000 吨木塑管的生产能力。	0.15	0.85	竣工投产	2022 年 5 月	铜陵皖润新材料有限公司	张良博	义安经开区	吴树	省
28	年产 13 万吨食用菌工厂化产业园	16.00	建筑面积 42 万平方米，建设日产 24 万瓶金针菇、20 万瓶（袋）真姬菇、15 万瓶杏鲍菇生产线、一个物流配送中心、一个外贸出口中心，年产各类食用菌 13 万吨	0.55	3.00	主体施工		安徽康恒生物科技有限公司	王杨	铜陵国家农业科技园	汪云飞	省

— 11 —

29	磷石膏堆场生态治理修复	1.10	对利用长龙山矿区陶山动发石料厂和皖铜湖石料公司废弃矿坑进	0.92	0.18	竣工投产	2022 年 3 月	安徽六国化工股份有限公司	马健	顺安镇	陈三宝	省
----	-------------	------	------------------------------	------	------	------	------------	--------------	----	-----	-----	---

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
			行整治，用以回填磷石膏及一般工业固体废物，并进行生态修复，治理面积约 62441.2m ² ，当填方量为 75 万 m ³ ，回填磷石膏 90 万吨左右。									
30	古禾记中药饮片加工	1.2	建设中药饮片加工车间 1.27 万平方米、仓库 4238 平方米、办公及生活服务设施 2708 平方米，购置生产、检测设备	1.00	0.20	竣工	2022 年 9 月	安徽古禾记生物科技有限公司	王钧	铜陵国家农业科技园	汪云飞	省
31	年产 5500 吨塑料功能母粒和 3000 吨聚苯乙烯片材	1.30	新建 1 万平方米生产厂房，950 平方米研发综合楼，购置双螺杆造粒机、挤出机等相关设备，年产 5500 吨塑料功能母粒和 3000 吨聚苯乙烯片材	0.10	0.50	主体 施工	2022 年 5 月	安徽诚韬新材料科技有限公司	司芳芳	义安经开区	吴树	市续 省开
32	年产 2 万吨铜铝高新材料	3.36	新建研发中心、厂房及办公、宿舍 2.7 万平方米，形成年产 2 万吨铜铝合金材料生产能力	1.53	0.2	设备 安装		铜陵金鹰五矿铜基焊接材料有限公司	章国富	义安经开区	吴树	省
33	精密铸造用新材料及关联产品生产	1.08	建筑面积 1.46 万平方米，购置卧式球磨机等设备，年产 1.2 万吨铸造用功能环保性耐火材料、脱模剂 50 吨、粘结剂 100 吨、封箱条 3000 吨、通气管 5 吨	0.77	0.31	竣工 投产	2022 年 8 月	铜陵兴群耐火材料有限公司	黄思法	义安经开区	吴树	市

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
34	铜陵县仙人冲 矿业有限责任 公司铜选厂改 扩建铅锌资源 回收项目	0.64	仙人冲铜矿铜选厂改扩建铅锌资源回收项目	0.15	0.62	竣工 投产	2022 年 8 月	铜陵县仙人冲 矿业有限责任 公司	陈刚	顺安镇	陈三宝	区
35	轨道交通及智能运输装备研发技术服务平台项目	0.7	在厂区内自有土地上新建办公楼，占地面积为 1050 平方米，建筑面积 5000 平方米;配套室外雨污水管网;供水供电工程、室外消防水池及泵房等	0.5	0.2	竣工 投产		中车长江铜陵 车辆有限公司	张厚胜	新桥办事处	查勇	区
(二)	交通及城乡基础设施(11 个)	38.12		17.26	11.74							
36	集中供热热蒸汽循环化改造工程	1.35	集中铺设供热管网、配套建设阀门站等，项目分三期建设	0.50	0.30	设备 安装		义安经开区管 委会	周昌胜	义安经开区	吴树	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
37	义安经开区城 市更新一期	1.80	新建义安经开区微循环道路 3.72 千米，配套建设供水管网、雨污管网和绿化工程，原有道路病害治理工程 2 千米，新建供水加压泵站，6000 立方米蓄水池，DN 铸铁供水管网 6 千米	0.76	0.60	主体 施工		铜陵县金桥建 设投资有限公司	王同林	义安经 开区	吴树	省
38	铜陵市危险废 物集中处置中 心二期	2.78	新建 3 万吨/年回转窑危废焚烧车间及 10 万立方米的安全填埋场扩建	1.20	1.58	竣工	2022 年 11 月	铜陵市正源环 境工程科技有 限公司	裴振华	天门镇	何志远	省
39	东部城区荣光 路等五条道路	1.05	建设城市南北向主干路、金牛路、育英街、凤丹路、荣光路等五条道路，总长 3.25 千米	0.13	0.70	主体 施工		铜陵东部城区 建设管理委员 会	周继红	耀安集 团	姚应凌	省
40	新桥矿露天采 坑生态修复	2.84	对露天采坑封闭圈以下空间进行生态修复和边坡治理，以选矿固废、建设垃圾及铜化集团等企业生产中产生的磷石膏、钛石膏、固体飞灰等一般工业固废回填，年消纳固废 300 万吨	1.50	1.00	主体 施工		铜陵化工集团 新桥矿业有限 公司	陈彬	新桥办 事处	查勇	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
41	东部城区生态水环境综合治理及配套设施工程	11.18	顺安河生态环境整治及基础设施建设、城市休闲绿地、市政路网工程等	2.10	3.00	主体施工		铜陵东部城区建设管理委员会	周继红	耀安集团	姚应凌	省
42	义安开发区基础设施建设 PPP 项目	8.44	建设经七路、白杨路等 9 条道路，总长 14.5 千米，道路宽 15-30 米，水电气线路及管网 45 千米，新建污水泵站 2 座，污水管网 13 千米等	4.95	2.00	主体施工		安徽建工集团铜陵投资有限公司	尹传奇	义安经开区	吴树	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
43	东部城区雨污分流 ppp 项目	1.50	东城大道、东盛大道等 12 条道路新建 8079 米雨污管网及各路段顶管工作井、路面及绿化恢复、管道清淤等；东正苑、农业科技综合服务中心等 17 个小区、企事业单位及沿街网点雨污分流；水体活水补给；小金山区域治理；新建 1 座再生水厂	0.13	1.37	竣工	2022 年 11 月	区住建局	张文水	区住建局	张文水	省
44	铜陵国家农业科技园区基础设施提升项目	1.20	拓展园区道路自来水网以及天然气管网，维修和升级水利损毁设施、旅游指示标识牌、大型标识牌等；园区电商示范小镇建设等	0.29	0.91	竣工	2022 年 5 月	铜陵国家农业科技园区管委会	汪云飞	铜陵国家科技园	汪云飞	省
45	义安区美丽乡村建设	1.08	拟整治建设 12 个美丽村庄整村推进示范村；拟改造 1131 户无害化卫生厕所，美丽乡村及改厕提升	0.90	0.18	竣工	2022 年 1 月	区美丽中心	方小山	区美丽中心	方小山	市

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
46	铜陵市地下综合管廊	4.9	华山大道北段、纬一路、铜胥路等路段的地下综合管廊建设	4.80	0.10	竣工	2022 年 5 月	铜陵市中建城市管廊建设有限公司	胡立强	五松镇	吴祖平	省
(三)	社会事业 (2 个)	6.36		3.80	1.65							
47	义安区人民医院能力提升工程	1.46	新建医技综合楼 0.68 万平方米、康复护理中心 0.58 万平方米、门诊楼改造面积 0.7 万平方米，实施住院大楼室内吊顶及墙面修复、室外道路、景观改造、医疗设备更新等	0.05	0.50	主体施工		铜陵市第五人民医院	胡文杰	五松镇	吴祖平	省
48	铜陵中学东城校区	4.90	建筑面积 7.8 万平方米，建设四栋教学楼、两栋学生宿舍等	3.75	1.15	竣工	2022 年 9 月	义安区教体局	陆先宏	耀安集团	姚应凌	省
(四)	服务业（4 个）	21.73		12.77	5.80							
49	汇成港口物流园	1.13	新建配送交易中心 0.5 万平方米，停车场 0.4 万平方米，办公管理用房 0.3 万平方米，其他辅助用房 0.2 万平方米，并配套相关设施	0.37	0.50	主体施工		安徽汇成港口物流有限公司	王劲松	五松镇	吴祖平	省

— 17 —

50	永泉休闲度假区	9.80	建设江南味道名俗美食街区、温泉养生区、名宿区、公寓宾馆区、永	4.00	3.50	主体施工		铜陵永泉农庄有限责任公司	杨树根	钟鸣镇	汪开胜	省
----	---------	------	--------------------------------	------	------	------	--	--------------	-----	-----	-----	---

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
			泉书院、自驾游营地、农业生产体验区等									
51	明塘文化艺术村	9.60	总建筑面积 4.3 万平方米，主要建设徽派民俗特色文化街区、博物馆、民俗文化展示中心、特色农耕文化体验区、生态休闲观光区，以及旅游休闲配套设施等	8.30	1.30	竣工	2022 年 9 月	耀安集团	姚应凌	西联镇	盛玲玲	省
52	建筑产业工人科技产业园	1.20	建筑面积 1.3 万平方米，包括总部基地大楼（9 层），实操基地，厂区培训等	0.10	0.50	主体施工		安徽万世控股集团有限公司	石慧龙	钟鸣镇	汪开胜	市续 省开
(五)	农业、水利 (5 个)	12.78		3.24	4.09							
53	顺安联圩顺安站	1.61	新建泵站 1 座，总装机 4800 千瓦，设计流量 35.4 立方米/秒，并配套实施水系整治工程等	0.30	0.96	主体施工		义安区水利局	张辉	区水利局	张辉	省
54	黄浒河中心、东河段河道治理工程及泵站拆除重建工程	1.33	黄浒河中心河段治理工程河道综合治理长度 4 千米；黄浒河东河段河道治理工程河道综合治理长度 4 千米；工商殿老站拆除重建工程，装机 4 台套，装机功率 1000 千瓦	0.10	0.80	黄浒河中心河段河道治理工程和泵		义安区水利局	张辉	区水利局	张辉	市续 省开

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
						站重建 工程完 工						
55	义安区高标准 农田建设	2.04	新建高标准农田 9.65 万亩，主要建设为土地平整工程、土壤改良工程、灌溉和排水工程、田间道路工程、农田防护和生态环境保护工程、农田输配电工程、科技推广措施工程等	0.69	0.23	建成高 标准农 田 7.45 万亩，1 万亩开 工建设		义安区农业农 村局	余晓荣	区农业 农村局	倪建平	省
56	安徽皖南地区 万亩中药材产 业发展基地	3.60	新建中药材良种繁育基地 1000 亩，核心种植区 1 万亩；新建年产 1000 吨的中药材饮片加工厂，生态农庄、农业观景区 500 亩以及田间沟渠、道路、水电等配套基础设施建设和相关仪器设备 71 台套	1.80	1.80	竣工 投产	2022 年 11 月	安徽梦思康中 药材有限公司	任绪平	天门镇	何志远	省
57	义安区内河河 道疏浚	4.20	分两期建设，共设 9 个治理点：一期治理盛冲水库、新桥河、朱村东河、缸窑湖、城山水库、牡丹水库、顺安老河；二期治理长冲水库、黄浒河	0.35	0.30	主体 施工		铜陵天铸科技 有限公司	文万茂	耀安集 团	姚应凌	省

— 19 —

(六)	房地产开发 (10 个)	52.11		36.54	10.79							
-----	-----------------	-------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
58	三正滨江之星	3.50	建筑面积 4.8 万平方米的住宅开发	3.26	0.24	竣工	2022 年 10 月	铜陵市三正房地产开发有限公司	叶正茂	五松镇	吴祖平	市
59	拓基江南府	4.00	建筑面积 11.37 万平方米的住宅开发	3.17	0.50	主体 施工		铜陵拓基皖江房地产开发有限公司	肖业文	五松镇	吴祖平	市
60	拓基江山郡	5.10	建筑面积 14.6 万平方米的住宅开发	4.80	0.30	竣工	2022 年 10 月	铜陵拓基皖江房地产开发有限公司	肖业文	五松镇	吴祖平	市
61	和顺麓山樾	9.00	建筑面积 26.4 万平方米的住宅开发	3.50	3.00	主体 施工		安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司	孙兴福	五松镇	吴祖平	市
62	富贵城三期	2.36	建筑面积 5.25 万平方米的住宅开发	1.85	0.51	竣工	2022 年 10 月	铜陵永泉房地产置业有限责任公司	杨树根	顺安镇	陈三宝	市
63	文一·十里春风	16.00	建筑面积 24.9 万平方米住宅开发	10.83	2.40	主体 施工		铜陵双龙泉旅游置业发展有限公司	李双银	天门镇	何志远	市
64	锦绣康泰城 A 区、B 区、C 区及邻里中心	6.65	总建筑面积 18.5 万平方米住宅楼及邻里中心建设	4.93	1.72	竣工	2022 年 12 月	铜陵润桐建设投资有限公司	汪振国	耀安集团	姚应凌	市

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
65	宁和苑 15#楼 及配套用房建 设	1.00	建筑面积约 35000 平方米（其中地 下面积约 15500 平方米）	0.20	0.80	竣工	2022 年 12 月	铜陵润桐建设 投资有限公司	汪振国	耀安集 团	姚应凌	市
66	国泰民安苑	4.50	建筑面积 13.7 万平方米的商业和 住宅开发	3.60	0.90	竣工	2022 年 6 月	铜陵沁康置业 有限公司	杜军云	顺安镇	陈三宝	市
67	牡丹城五期项 目	0.82	总建筑面积 1.87 万平方米，其中： 地上建筑总面积 1.3 万平方米，地 下车库 0.57 万平方米。	0.4	0.42	竣工	2022 年 10 月	铜陵永泉房地 产置业有限责 任公司	杨树根	顺安镇	陈三宝	区
二	新开工项目 (45 个)	131.49			39.86							
(一)	工业 (28 个)	68.48			23.26							
68	安徽博日生命 科学创新基地	20.00	占地 157 亩，建筑面积约 12 万平 方米，新建生产车间、研发中心、 及相关配套设施，购置先进生产设 备，着力打造以医药生物耗材、试 剂、仪器为主要产品的先进生产基 地		2.00	开工 建设	2022 年 4 月	安徽博日生物 科技有限公司	吴海燕	义安经 开区	吴树	市开 省储

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
69	年产 200 吨铜 艺术制品	2.60	租赁厂房及办公楼 8000 平方米， 购置灌蜡机炉等相关设备，年产 200 吨铜艺术制品		1.20	开工 建设	2022 年 8 月	安徽安铜文化 发展有限公司	张永保	义安经 开区	吴树	省
70	年产 80 吨铜 艺术制品	1.00	建筑面积 1.2 万平方米，其中生产 厂房 8000 平方米、办公楼 3000 平 方米、研发中心 1000 平方米。购 置切割机等相关设备，年产 80 吨 铜艺术制品		0.50	开工 建设	2022 年 8 月	安徽金石珐琅 智能科技有限公司	张先福	义安经 开区	吴树	省
71	年产 5000 吨 电子导电浆料 生产线	1.20	建筑面积 1.22 万平方米，建设厂 房、仓库、办公楼，购置三辊机、 多功能混合机、真空搅拌脱泡机等 设备，建成后年产 5000 吨电子导 电浆料		0.70	开工 建设	2022 年 3 月	安徽和兴新材 料有限公司	周磊	义安经 开区	吴树	省
72	年产 4 万吨无 氧铜杆	2.00	租赁 1.2 万平方米厂房，购置生产 及检测设备 171 台套，建成后形成 年产 4 万吨无氧铜杆的生产能力		2.00	开工建 设竣工 投产	2022 年 1 月	铜陵银赢铜业 有限公司	周智鹏	义安经 开区	吴树	省
73	年产 5 万吨铜 杆及 0.5 万吨 黄铜线材	3.60	建筑面积 2.5 万平方米，建设生产 厂房及附属用房，购置相关生产设 备，形成年产 5 万吨铜杆及 0.5 万 吨黄铜线材的生产能力		1.80	开工 建设	2022 年 5 月	铜陵海铜新材 料有限公司	郭展佳	义安经 开区	吴树	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
74	年产 2 万吨钢 结构件	1.50	建筑面积 2.21 万平方米，购置直流电焊机、摇臂钻床等相关设备，年产 2 万吨钢结构件		0.50	开工 建设	2022 年 10 月	安徽浙建钢结构有限公司	王建	义安经 开区	吴树	省
75	港口、起重、 矿山装备制造	1.00	建筑面积 8500 平方米，其中厂房 6500 平方米，创新中心 2000 平方米，建设关键部件制造生产线 2 条、热处理线 1 条、表面处理线 1 条、装配线 1 条，建设年产港口、起重和矿山装备关键设备 3500 台件		0.60	开工 建设	2022 年 2 月	铜陵双和重工机械有限公司	潘松竹	义安经 开区	吴树	省
76	年产 1 万吨炒 货休闲食品生 产线	1.50	一期建筑面积 8000 平方米，其中生产车间 6000 平方米，综合楼 1500 平方米，公建配套 500 平方米；二期建筑面积 2.2 万平方米，包括生产车间 15000 平方米，电商大楼 5000 平方米，仓库 2000 平方米，形成年产 1 万吨炒货休闲食品的生产能力		1.00	开工 建设	2022 年 3 月	铜陵圣杰食品有限公司	郑先友	铜陵国家农业科技园	汪云飞	市开 省储

— 23 —

77	新桥叶湖铁矿 安全治理工程	3.30	对安全隐患进行治理，以消载减负的治理方法进行固废剥离，形成稳		1.20	开工 建设	2022 年 3 月	铜陵县新桥叶湖铁矿	秦林	顺安镇	陈三宝	省
----	------------------	------	--------------------------------	--	------	----------	---------------	-----------	----	-----	-----	---

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
	暨技改建设		定的安全平台，提升矿山现有采矿和生产加工能力，实现无固废排放									
78	年产 3000 吨铝银浆	1.00	建筑面积约 12 万平方米，购置球磨机、压滤机等相关配套设备，年产 3000 吨铝银浆		0.50	开工建设	2022 年 5 月	铜陵拓彩新材料有限公司	潘海俊	义安经开区	吴树	省
79	义安区整县（区）推进分布式光伏发电	8.36	在义安区行政范围内开发建设新能源屋顶分布式光伏项目，新能源装机容量达 19 万千瓦		0.80	开工建设	2022 年 3 月	国能铜陵发电有限公司	陈宏礼	区发改委	王文浩	市开省储
80	新型环保润滑材料	5.00	建筑面积 2.8 万平方米，购置数控全自动调合设备、数控全自动灌装设备等，年加工润滑油等产品 5 万吨		1.20	开工建设	2022 年 2 月	铜陵德凯能源科技有限公司	邢毅力	义安经开区	吴树	省
81	年产 20 万吨污水处理吸附剂	1.08	购买钟鸣镇铜陵市鑫志棉麻纺织有限公司土地及厂房，新建一套污水处理吸附剂生产线，项目建成后达产后，可实现年产 20 万吨污水处理吸附剂生产能力。		0.50	开工建设	2022 年 3 月	铜陵鑫之源科技有限公司	李明	钟鸣镇	汪开胜	市
82	真好冷冻食品深加工	1.02	占地面积 15 亩，新建冷冻肉制品加工生产基地及配套生产加工、冷链仓储物流设施，一期新建厂房 1 万平方米，办公楼 0.18 万平方米，建成达产后，年销售收入 1 亿元，年税收 500 万元		1.00	开工建设	2022 年 1 月	铜陵真好食品科技有限公司	黄义灯	铜陵国家农业科技园	汪云飞	市

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
83	年产 8200m ³ 人造家居防火材料	1.00	项目占地 14 亩并自建厂房。新建三条人造家居防火材料自动化生产线、购置压机、除尘机等相关设备。		0.50	开工 建设	2022 年 1 月	铜陵鸣顺新材料科技有限公司	田学明	义安经开区	吴树	省
84	年产 8000 万瓶（套，袋）等环保清洁材料生产	1.00	项目占地 25 亩并自建厂房。总建筑面积 9700 平方米，其中生产车间 2500 平方米，实验室 100 平方米，配电间 50 平方米，消防控制室 50 平方米，办公区 1000 平方米及仓库 6000 平方米。购置成套全自动灌装生产线 6 条，项目建成后可形成年产 8000 万瓶（套袋）环保清洁材料的生产能力。		0.56	开工 建设	2022 年 5 月	安徽安皓瑞科技有限公司	郑银生	义安经开区	吴树	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
85	危险废物收集 暂存转运与处 置利用	1.30	新建总建筑面积 5817.5 m ² ，新建危险废物收集暂存转运中心建筑面积 2655 m ² ，年收集暂存转运危险废物共计 3 万吨；新建危险废物处置利用厂房建筑面积 2065 m ² ，年处理废弃包装物、过滤吸附介质（滤芯等）、容器等 1.5 万吨，其他设施建筑面积 1097.5 m ² ，并购置分析检测设备、管控平台所需信息化设备及相关配套设施。		0.30	开工 建设	2022 年 6 月	安徽摩力孚再生资源有限公司	王晟	义安经开区	吴树	省
86	年产 8 万吨精密铜制品	1.20	项目分二期建设，一期租赁厂房 4616 平方米进行生产，购置牵引机、电气控制系统等相关设备设施。二期自建厂房，购置相关设备，建成后可形成年产 8 万吨精密铜制品能力		0.60	开工 建设	2022 年 1 月	铜陵欧陆铜业有限公司	刘朝晖	义安经开区	吴树	省
87	新型城市轨道交通配套装备产业化建设	1.50	购置一系列自动化生产设备，对现有生产工艺、厂房布局等进行优化调整，完善新型城市轨道交通配套装备产业化建设，整体提升车轴产品生产能力，年产量 3 万辆		1.00	开工 建设	2022 年 3 月	中车长江铜陵车辆有限公司	徐绍文	新桥办事处	查勇	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
88	年产 2.5 万吨 铝锭和 2.5 万 吨铝棒	1.10	项目占地 58 亩，主要布置 2 台额定容量为 80t 的熔炼炉和 2 台额定容量为 60t 熔炼炉，2 台额定容量为 80t 的精炼炉和 2 台额定容量为 60t 精炼炉，以及相应的配套设备，并在厂区现有的设施基础上，填平补齐，建设和完善公用工程、辅助工程、储运工程、环保工程。项目实施后，形成年产 2.5 万吨铝锭和 2.5 万吨铝棒的生产规模。		0.50	开工 建设	2022 年 3 月	铜陵恒达新材料科技有限公司	马奔	义安经开区	吴树	市开 省储
89	年产 1 万吨镀 锡电子铜带	1.00	项目在义安经济开发区电镀产业园内租赁厂房 5000 平方米，主要购置入侧放卷机、酸洗槽、水洗槽、中央 PEC、镀铜槽、镀锡槽、干燥箱、出侧 PEC、热熔炉、分条机等设备，年能耗折合标准煤 906T。达产后，可年产 10000 吨镀锡铜带，其中：锡磷青铜镀锡带 5000 吨/年，黄铜镀锡带 5000 吨/年。		0.50	开工 建设	2022 年 3 月	安徽鑫科新材料股份有限公司	宋志刚	义安经开区	吴树	市开 省储

— 27 —

90	年产 2 万吨铜 合金粉及铜合	2.00	建设厂房等辅助设施，其中生产车间 1.7 万平方米、仓库 7920 平方米、		1.00	开工 建设	2022 年 5 月	安徽源驰铜材有限公司	朱红飞	义安经开区	吴树	市开 省储
----	--------------------	------	--	--	------	----------	---------------	------------	-----	-------	----	----------

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
	金材料		办公楼 2160 平方米，购置圆磁振筛机等相关设备，形成年产 2 万吨铜合金粉及铜合金材料生产能力									
91	年产 30000 吨动物营养添加剂	1.10	新建两栋厂房面积共约 1.8 万平方米、研发办公住宿楼面积共约 0.2 万平方米；配套相关辅助设施等设施，购置干燥机、风送系统、离心机、搅拌罐、实验室成套设备，主要原料为：氨基酸、无机盐		0.50	开工 建设	2022 年 3 月	安徽长金新生物科技有限公司	章勇	铜陵国家农业科技园	汪云飞	省
92	旋力特殊钢有限公司生产废渣综合利用技改项目	1.20	购置矿粉立磨、空压机、冷干机、轮式装载机、均化库系统、皮带运输廊、高压变频调速系统、沸腾炉等生产线设备 20 余台套；配套变配电、给排水、消防、环保、道路及硬化场地、绿化、围墙、大门等附属设施。		0.50	开工 建设	2022 年 4 月	铜陵安固新型材料有限公司	周正	东联镇	黄一伟	省
93	超拓粉煤灰陶粒技改项目	0.72	新增一条 10 万立方米粉煤灰生产线，并对公司现有的 30 万立方米粉煤灰陶粒生产系统进行升级改造，包括工艺技术改造、部分厂房设施调整、工艺设备增加完善、设备布置调整以及配套辅助设施完善等，共计形成 40 万立方米/年粉煤灰的产能。		0.72	开工建 设竣工 投产	2022 年 3 月	安徽超拓环保科技有限公司	姚智取	东联镇	黄一伟	区

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
94	年产 2.4 万吨 吨超细活性锌 基料项目	0.60	租赁嘉铜金属制品产业园 11 号厂 房 2353 m ² 并进行生产，购置空压 机、雾化器、收粉系统等相关设备。 项目建成后可形成年产 2.4 万吨吨 超细活性锌基料的生产能力。		0.60	开工建 设竣工 投产	2022 年 5 月	安徽精之锌金 属材料有限公 司	吴卫	义安经 开区	吴树	区
95	年产 22000 吨 锌、铝、锡及 其合金技术改 造项目	0.6	现有厂区内建设两栋 3 层标准化厂 房约 7200 m ² ，新购置生产设备（包 括检测仪器和实验设备等）合计 201 台（套）。年新增锌、铝、锡 及其合金新材料 22000 吨。		0.48	开工 建设	2022 年 6 月	铜陵龙峰新材 料有限公司	张小龙	义安经 开区	吴树	区
(二)	交通及城乡基 础设施（4 个）	7.70			2.20							
96	义安经开区城 市更新二期	2.50	对开发区部分道路进行扩建改造， 新建纬二路等路网，并配套改造管 网等工程		1.00	开工 建设	2022 年 2 月	金桥建设投资 有限公司	卞昉	义安经 开区	吴树	省
97	五松城区道路 改造	1.20	4.4 公里滨江大道维修，铜胥路、建 陵路、人民路改造，新建山城大道、 听松路、观山路、皖江路、纵 1 路		0.50	开工 建设	2022 年 1 月	区住建局	张文水	区住建 局	张文水	市

— 29 —

98	2022 年度农村 公路建设工程	2.20	提质改造工程 67.4 公里，危桥 9 座 和村道安防工程 195.0 公里		0.30	开工 建设	2022 年 3 月	铜陵市交通局	沈永平	区交通 局	汤征斌	市
----	---------------------	------	---	--	------	----------	---------------	--------	-----	----------	-----	---

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
99	义安区钟鸣镇生态环境系统整治	1.80	狮峰河流域生态环境系统整治规划建设面积约 101 亩，废弃矿区生态环境系统整治规划建设面积约 4064 亩，对里冲金矿等 18 座关停的铜、铁、硫、石灰石及膨润土矿山废弃矿区及下游河道狮峰河流域进行生态环境系统整治，新建矿山污水处理厂两座，景区污水处理厂一座，工业园区工业污水及生活污水排放管网线路一条等。		0.40	开工建设	2022 年 10 月	钟鸣镇	汪开胜	钟鸣镇	汪开胜	市
(三)	社会事业 (2 个)	2.90			1.70							
100	铜陵市义安区学前教育城乡融合发展	1.70	小区配套新建 5 所幼儿园，42 个班，建筑面积为 14000 平方米；移址重建 2 所幼儿园，12 个班，建筑面积为 4000 平方米；对 11 所幼儿园进行品质提升改造，房屋改造维修约 29300 平方米及设备更新；6 所幼儿园设备更新。		0.50	开工建设	2022 年 2 月	区教体局	汪全胜	区教体局	汪全胜	省
101	义安区农村人居环境整治	1.20	创建 7 个美丽乡村省级中心村、实施 30 个美丽自然村庄整治建设，对 1200 户农村户厕进行改造，对		1.20	开工建设竣工	2022 年 3 月	区美丽中心	方小山	区美丽中心	方小山	市

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
			已建成美丽乡村和已改户厕进行改造提升，对全区 98 个行政村农村人居环境全域整治									
(四)	服务业（5 个）	11.15			3.40							
102	DB-02 地块邻里中心商业区（检察院南面地块）	1.20	建筑面积 3 万平方米商业综合体		0.50	开工 建设	2022 年 5 月	铜陵润桐建设投资有限公司	汪振国	耀安集团	姚应凌	省
103	农副产品冷链物流中心	1.50	建筑面积 1.36 万平方米，其中冷库 1.35 万平方米，建设轻钢结构一层，购置冷库设备、果蔬分拣设备、冷藏运输车辆、叉车、制冰机组、行车等设备，配套建设装卸区、停车场、变配电、给排水、消防等设施		1.00	开工 建设	2022 年 6 月	铜陵腾锐交通科技发展有限公司	李磊	铜陵国家农业科技园	汪云飞	市开 省储

— 31 —

104	铁路建材仓储物流项目	1	占地 14 亩，在原庐铜铁路项目部（东联段）处征地 14 亩，建设厂		1	开工 建设	2022 年 1 月	安徽精致优速物流有限公司	何带弟	钟鸣镇	汪开胜	市
-----	------------	---	------------------------------------	--	---	----------	---------------	--------------	-----	-----	-----	---

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
			房 16000 平方米,购置装载机械 15 台套、自动运输设备 1 套、运输货车 10 辆。建成后可年仓储砂石 15 万立方米,年销售砂石 40 万立方米。			竣工 投产						
105	义安区智慧校园建设	1.20	义安区中小学校智慧课堂、信息化建设、巡查平台建设等		0.5	开工 建设	2022 年 6 月	心里程教育集团有限公司	方应文	区教体局	方应文	市开 省储
106	义安经开区人才公寓建设	6.25	新建人才公寓和商业服务设施,给予经开区配套企业人才提供住宿休闲娱乐设施		0.40	开工 建设	2022 年 6 月	铜陵润桐建设投资有限公司	汪振国	耀安集团	姚应凌	省
(五)	农业、水利 (1 个)	1.00			0.20							
107	铜陵市中药材文化产业园项目	1.00	建中药材区、创意研发区、电商物流区、体验区、酒店生活配套区和办公区等六大功能区,并配备一定数量的停车位		0.20	开工 建设	2022 年 6 月	安徽梦思康中药材有限公司	任绪平	天门镇	何志远	省
(六)	房地产开发 (5 个)	40.26			9.10							
108	义安区碧桂园	11.39	建筑面积 11.64 万平方米住宅开发		3.00	开工 建设	2022 年 1 月	铜陵芮钦房地产开发有限公司	夏凡	五松镇	吴祖平	市

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
109	DB-02 地块住宅区（检察院南面地块）	11.30	建筑面积 21.5 万平方米住宅开发		1.00	开工建设	2022 年 5 月	铜陵润桐建设投资有限公司	汪振国	耀安集团	姚应凌	市
110	锦绣康泰城 D、E 区	7.70	建筑面积 14.48 万平方米住宅开发		2.00	开工建设	2022 年 2 月	铜陵润桐建设投资有限公司	汪振国	耀安集团	姚应凌	市
111	优山美地小区	2.20	建筑面积约 93220 平方米，其中多层住宅建筑面积 89443 平方米，商贸建筑面积 2297 平方米，配套建筑面积 1460 平方米。		1.30	开工建设	2022 年 1 月	安徽宜居房地产开发有限公司		铜陵国家农业科技园	汪云飞	市
112	水木清华园二期	7.67	建筑面积 14.2 万平方米住宅开发		1.80	开工建设	2022 年 3 月	铜陵润桐建设投资有限公司	汪振国	五松镇	吴祖平	市
三	储备项目（39 个）	369.09										
（一）	工业（24 个）	253.36										
113	长江半导体产业园	87.00	项目拟占地 157 亩，建设半导体新材料产业园区			编制可研		Ferrotec 中国控股集团	贺贤汉	义安经开区	吴树	省
114	富乐德洗净事业总部	5.00	整合 Ferrotec 中国控股集团全国 6 个子公司，设立洗净事业总部，进一步拓展海外市场			编制可研		Ferrotec 中国控股集团	贺贤汉	义安经开区	吴树	省

— 33 —

115	年产 1.5 万吨 高精密铜基复	2.50	新建厂房 1.8 万平方米，一期年产 3000 吨铜基钎焊材料，二期年产			力争 签约		安徽恒源铜基新材料有限公司	汪琪	义安经开区	吴树	省
-----	---------------------	------	--------------------------------------	--	--	----------	--	---------------	----	-------	----	---

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
	合材料		1.2 万吨精密铜合金线材					司				
116	嘉铜合创金属 制品产业园 30 兆瓦分布式光 伏发电	1.20	利用嘉铜合创金属制品产业园厂房屋面，采用“自发自用，余电上网”的方式，建设 30 兆瓦分布式光伏发电站			力争 开工		铜陵艾能聚光 伏科技有限公 司	周红平	义安经 开区	吴树	市
117	年产 10 万吨 新型铝基材料	1.20	新建生产厂房 2.8 万平方米，并购置相关设备，年产 10 万吨新型铝基材料			力争 签约		杭州佰依橱家 居有限公司	陈军喜	义安经 开区	吴树	市
118	SMT 贴片生产 基地	1.20	拟租用厂房 1.5 万平方米，购进 8 条 SMT 自动化生产线			力争 签约		深圳市欣达昌 科技公司	刘松涛	钟鸣镇	汪开胜	省
119	年产 6 万吨铜 材加工	2.20	总建筑面积 22800 平方米，新建一套优质铜材加工生产线，建成后可年产铜杆 20000 吨，铜丝 20000 吨，年销售收入约 28 亿元，年缴纳税收约 2200 万元。			力争 签约		安徽鑫坤铜业 有限责任公司	姚尚坤	钟鸣镇	汪开胜	省
120	渔光互补光伏 发电	3.70	装机容量为 100 兆瓦，新建一座 110 千伏升压站，以 1 回 110 千伏送出至 220 千伏玉楼变 110 千伏，送出线路长度约 5 千米			力争 开工		国能铜陵发电 有限公司	高永华	东联镇	黄一伟	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
121	景昌钢制品有 限公司 3000 mm 中厚板项 目	20.00	扩建一条 140 万吨的中厚板生产 线，包括仓储、生产厂房、工艺设 备系统、相应的安全、环保设施及 配套的功用和辅助生产设施的建 设			力争 开工		铜陵景昌钢制 品有限公司	王怀远	东联镇	黄一伟	省
122	景昌钢制品有 限公司 3800 宽厚板项目	15.00	扩建一条 160 万吨的宽厚板生产 线，包括仓储、生产厂房、工艺设 备系统、相应的安全、环保设施及 配套的功用和辅助生产设施的建 设			力争开 工		铜陵景昌钢制 品有限公司	王怀远	东联镇	黄一伟	省
122	锂电池产业园	9.00	项目规划总用地总面积约 200 亩， 根据项目建设分批次供应，其中一 期供地约 120 亩，二期供地约 80 亩。规划建设标准厂房主要用于入 驻企业锂电池加工制造（标准厂房 除自持部分不低于 60000 平方米以 外的部分，允许分割销售（不含产 业园区道路））、综合业务用房。			力争 开工		隆意祥科技 （香港）有限 公司	程志兵	义安经 开区	吴树	省

— 35 —

123	国能铜陵发电 有限公司二期	71.00	建设 2×1000MW 级国产超超临界 燃煤机组，同步建设烟气脱硫和烟			争取列 入规划		国能铜陵发电 有限公司	陈宏礼	东联镇	黄一伟	省
-----	------------------	-------	--	--	--	------------	--	----------------	-----	-----	-----	---

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
			气脱硝设施									
124	再生资源分拣 加工双中心	1.00	利用原有 7200 平方米厂房并新建 厂房面积 2.3 万平方米，年产 1 万 吨塑料瓶片破碎线一条、10 万吨废 钢加工生产线一条、4 万吨玻璃破 碎生产线一条等			编制 可研		安徽双赢集团 东南再生资源 有限公司	潘龙	五松镇	吴祖平	市
125	年产 150 万吨 水泥粉磨	1.89	利用公司石灰石矿山资源，在原有 产能基础上拟扩建一套年产 150 万 吨水泥粉磨系统。			力争 开工		铜陵上峰水泥 股份有限公司	俞萍锋	天门镇	何志远	省
126	年产 100 万吨 矿渣粉磨	1.07	建设一条年产 100 万吨矿渣粉磨生 产线，范围从湿矿渣进厂开始至矿 渣粉磨及废气处理、矿渣粉储存及 散装出厂为止一整条矿渣微粉生 产线以及生产辅助设施			力争 开工		铜陵上峰水泥 股份有限公司	俞萍锋	天门镇	何志远	省
127	井下东西翼整 合及西翼 -330m 以下技 改延伸工程	1.00	对现有东西翼井下提升、运输、供 排水、通风、充填、供气等系统与 西翼-330m~-380m 进行全面整合， 整合开采规模 150 万吨/年			力争 开工		铜陵化工集团 新桥矿业有限 公司	陈彬	新桥办 事处	查勇	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
128	年产 500 吨雨 生红球藻粉室 内工业化养殖	10.50	建筑面积约 11 万平方米，建设年 产 500 吨虾青素含量达 5%以上的 雨生红球藻室内工业化养殖			力争 开工		安徽中铭微藻 生物科技有限 公司	焦建	钟鸣镇	汪开胜	省
129	尖端国防纤维 金属研发生产 及电镀添加剂 国产化生产	1.00	租赁铜勤表面处理产业园厂房 2520 平方米。项目分二期建设，一 期购置电镀添加剂设备、纯水设 备、实验室分析设备等，项目完成 后实现添加剂年产量 800 吨。二期 购置电镀生产线等相关设备，项目 完成后实现年产 3 吨镀银芳纶纤 维、7 吨镀镍芳纶纤维、0.1 吨镀 金聚酰亚胺纤维。			力争 开工		铜陵蔚屹新材 料有限公司	黄洁	义安经 开区	吴树	省
130	年处理 60 万 km 电线电缆 辐照加工	1.00	购买嘉铜合创金属制品产业园 10 号厂房 3161 平方米，建成后预计 可实现年处理 60 万 km 电线电缆辐 照加工能力。			力争 开工		安徽睿迪沃辐 照科技有限公 司	王吉平	义安经 开区	吴树	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
131	年产 6 万吨铝基材料	1.40	总建筑面积 2.4 万平方米，一期新建厂房、仓库 1.6 万平方米及其配套设施；二期建设办公楼（4 层）4000 平方米、研发中心 2000 平方米和后勤设施（4 层）2000 平方米。购置金属破碎机、干式磁选机、铝棒锯切机等生产线设备，项目建成后，达到年产 6 万吨铝棒产品的生产能力。			力争 开工		安徽佳特铝业有限公司	徐军	义安经开区	吴树	省
132	年表面处理 105 吨金属产品建设	1.40	租赁铜勤表面处理产业园厂房面积 3 万平方米，项目主要采用钢材产品、紧固件、千斤顶等设备，形成年表面处理 105 吨金属产品的生产能力。项目达产后，预计年产值 8.9 亿元，年缴纳税收 3918 万元。			力争 开工		铜陵市合创金属表面处理有限公司	蒋马飞	义安经开区	吴树	省
133	智能仓储设备	3.00	占地 95 亩，新建生产厂房 45000 m ² 、办公大楼 16000 m ² ，ASRS 智能存储设备实验楼 2500 m ² 。购置数控激光切割机、六关节焊接机器人、立柱自动成型轧制机等相关配套设备约 150 台套。项目建成后可形成年产智能立体库、汽车工业自			力争 开工		安徽江锐智能设备有限公司	陈劲	义安经开区	吴树	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
			动化器具 5 万吨的生产能力。									
134	生态综合智慧 农光项目	10	一期占地 800，光伏发电装机容量 50MW,采取“农业+光伏+文旅”的形式，以生态教育示范区、生态农光示范区、生态渔光示范区、生态观光示范区等为主体的多业态项目			力争 签约		中城投新能源 有限责任公司	张银银	铜陵国家农业 科技园	汪云飞	市
135	年产 5000 吨 食品粉料加工 项目	1.1	计划占地 20 亩，新建标准化厂房 1.2 万平米、综合楼 1300 平米，配套其他设施			力争 签约		铜陵鑫隆食品 科技有限公司	徐良武	铜陵国家农业 科技园	汪云飞	市
(二)	交通及城乡基 础设施（5 个）	24.85										
136	东部城区城市 品质提升	3.00	建设街头篮球场、便民公厕、治安岗亭、林荫景观路、城区交叉口提升、城市外联道口、滨河桥梁亮化美化等工程			力争 开工		义安区耀安集 团	姚应凌	区住建 局	张文水	省
137	S221 胥坝南夹 江大桥建设工程	5.55	全长 4.62 公里，其中桥长 1007 米			完成 前期		市交通运输局	赵德松	区交通 局	汤征斌	市

— 39 —

138	G236 黄浒河 特大桥建设工	4.70	4.1 公里一级公路			完成 前期		市交通运输局	沈永平	区交通 局	汤征斌	市
-----	--------------------	------	------------	--	--	----------	--	--------	-----	----------	-----	---

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
	程											
139	G330 铜陵段 一级公路改建 工程(二期) (陵江大道至 蛤蟆岭段)	8.50	10 公里一级公路改建			完成 前期		市交通运输局	沈永平	区交通 局	汤征斌	省
140	义安区公共服 务智慧化改造	3.10	推进 5G 网络向镇村延伸覆盖，建设深度覆盖的物联网，搭建城市信息模型基础平台，部署智能交通、智能电网、智能水务等感知设备，推进市政公用设施智能化；整合市场监管、环境监管、应急管理、治安防控等事项，整合教育、医疗、养老、就业、社保等信息数据系统，建设统一基础公共服务平台，推进公共服务供给便捷化			编制 可研		义安区数据资 源管理局	丁琪胜	区数据 资源管 理局	丁琪胜	市
(三)	社会事业 (2 个)	3.60										
141	皖江职业学校	2.60	办学规模拟定为在校生 4000 人，拟设立机械、农林、机电、计算机、财经、旅行、文化艺术、医药卫生、休闲保健、职业技术培训等专业，以及与高校联办 3+2 专业，建立建全教学			编制 可研		安徽荣伟投资 集团	刘钧	钟鸣镇	汪开胜	省

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
			楼、实训楼、综合楼、运动场、宿舍、食堂等相关教学和生活设施									
142	疾控中心迁建和中西医结合医院医技综合楼	1.00	新建中西医结合医院医技综合楼，建筑面积 1 万平方米；疾控中心移址重建，建筑面积 0.48 万平方米，设备购置等			力争 开工		铜陵市中西医 结合医院	周 伟	顺安镇	陈三宝	市
(四)	服务业（5 个）	69.10										
143	东城大酒店	1.00	建筑面积 1 万平方米，110 多间客房，集餐饮，住宿，会议等服务为一体的高档酒店			力争 开工		铜陵新元素餐 饮有限公司	刘长武	顺安镇	陈三宝	市
144	协诚港口二期 码头	3.60	配套建设 4 个 1 万吨级码头泊位，1 个 1 万吨级散货泊位、2 个 1 万吨级通用泊位和 1 个 1 万吨级件杂货泊位，占用岸线总长度为 700 米			力争 开工		铜陵市协诚港 口有限责任公 司	陈仲彦	东联镇	黄一伟	省
145	钟鸣铁路物流园	40.00	总建筑面积 8.5 万平方米，主要建设二等区段技术作业站，改扩建铁路北环线，配套建设附属设施			力争 签约		中铁二十四局	李永乐	钟鸣镇	汪开胜	省
146	铜陵西站地区 铁路设施搬迁	20.50	货场搬迁至上周村站，其余作业功能区全部搬迁至铜陵南站。			前期 工作		市交投集团	何成龙	钟鸣镇	汪开胜	省

— 41 —

147	义安区通用机场	4.00	飞行区指标 2B，占地约 500 亩			前期 工作				区交通 局	汤征斌	市
-----	---------	------	--------------------	--	--	----------	--	--	--	----------	-----	---

序号	项目名称	总投资	建设规模和主要内容	截止 2021 年 底预计完 成投资	2022 年工作目标			建设单位	建设单位 责任人	牵头责 任单位	责任责 任单位 负责人	项目 分类
					计划 投资	形象 进度	开（竣） 工时间					
(五)	农业、水利 (1 个)	1.08										
148	胥坝乡排涝泵 站更新改造	1.08	对西江站、文沙站、新洲站三个排 涝泵站进行更新改造			编制 可研		义安区胥坝乡 政府	赵德松	胥坝乡	赵德松	市
(六)	房地产开发 (2 个)	17.10										
149	铜化住宅小区	7.50	建筑面积约 30 万平方米住宅开发			编制规 划方案		弘宇地产开发 有限公司	张 泽	顺安镇	陈三宝	市
150	有色世纪新城 三期	9.60	建筑面积 24.24 万平方米住宅开发			编制规 划方案		铜陵有色置业 有限公司	唐 俊	顺安镇	陈三宝	市

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室。

铜陵市义安区人民政府办公室

2022 年 2 月 9 日印发
